

Паспорт  
регионального проекта

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда

1. Основные положения

|                                                      |                     |                                                                                                                                                                                |  |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Наименование федерального проекта                    |                     | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда                                                                       |  |                  |
| Краткое наименование регионального проекта           | Поддержка занятости | Срок начала и окончания проекта                                                                                                                                                |  | 01.2020 -12.2024 |
| Куратор регионального проекта                        |                     | В.Ю. Берзин, заместитель Губернатора Курской области                                                                                                                           |  |                  |
| Руководитель регионального проекта                   |                     | Е.В.Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области                                                                                             |  |                  |
| Администратор регионального проекта                  |                     | Л.В.Булатова, начальник отдела программ занятости и рынка труда комитета по труду и занятости населения Курской области                                                        |  |                  |
| Администратор регионального проекта                  |                     | Шепелев Г.О. начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости населения Курской области                                              |  |                  |
| Связь с государственными программами Курской области |                     | Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па |  |                  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| №<br>п/<br>п | Цель, наименование показателя                                                                                                                                                          | Тип<br>показателя     | Базовое значение |         | Период, год |      |      |      |      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|-------------|------|------|------|------|---------------|
|              |                                                                                                                                                                                        |                       | значение         | дата    | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-<br>2024 |
| 1.           | Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда в Курской области, чел.                                 | <u>Основной</u>       | 0                | 11.2019 | 315         | 588  | 818  | 818  | 818  | 818           |
| 2.           | Количество центров занятости населения Курской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации, единиц                                                          | <u>Дополнительный</u> | 0                | 01.2018 | -           | 1    | 2    | 3    | 4    | 4             |
| 3.           | Доля соискателей – получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами, %           | <u>Дополнительный</u> | 50               | 10.18   | 0           | 75   | 80   | 85   | 90   | 90            |
| 4.           | Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами, процент | <u>Дополнительный</u> | 0                | 10.18   | 0           | 75   | 80   | 85   | 90   | 90            |

### 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок                       | Характеристика результата                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Задача национального проекта: формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                               |
| 1.    | <p>Результат федерального проекта: К концу 2024 года не менее 99,8 тыс. работников предприятий - участников проекта пройдут обучение, отвечающее потребностям работодателей – участников национального проекта и соответствующее целям по повышению производительности труда. Удовлетворенность соискателей и работодателей услугами службы занятости составит соответственно не менее 90%.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации выделена категория работников предприятий – участников национального проекта, которым требуется профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии. Организовано их профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Осуществлен контроль трудоустройства и при необходимости содействие трудоустройству работников - участников национального проекта.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p> |                            |                                                                                                                                                                                               |
| 1.1   | <p>Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда</p> <p>на 31.12.2020 – не менее 315 чел.;</p> <p>на 31.12.2021 – не менее 588 чел.;</p> <p>на 31.12.2022 – не менее 818 чел.;</p> <p>на 31.12.2023 – не менее 818 чел.;</p> <p>на 31.12.2024 – не менее 818 чел.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>31.12.2024</p> <p>-</p> | <p>К концу 2024 года в Курской области не менее 818 работников предприятий пройдут переобучение, повысят квалификацию в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда -</p> |
| 2.    | Задача национального проекта: развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1 | Проведен аудит деятельности областных казенных учреждений центров занятости населения Курской области (далее ОКУ ЦЗН) и выявлены направления развития в соответствии с потребностью граждан, предприятий и учебных организаций                                          | 15.01.2021<br>01.04.2021 | Проведен анализ деятельности центров занятости населения Курской области, сформирован перечень направлений развития и предложения по проведению пилотных проектов. Определен ОКУ ЦЗН - участник пилотного проекта |
| 2.2 | Количество центров занятости населения в Курской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации<br><br>на 31.12.2021 – не менее 1 ед.;<br>на 31.12.2022 – не менее 2 ед.;<br>на 31.12.2023 – не менее 3 ед.;<br>на 31.12.2024 – не менее 4 ед.; | 31.12.2024               | К концу 2024 года в Курской области реализованы проекты по модернизации не менее в 4 центрах занятости                                                                                                            |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования                                                                     | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) |         |         | Всего (млн.рублей) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|
|       |                                                                                                                        | 2020                                                           | 2021    | 2022    |                    |
| 1.    | Сформирована система обучения и переподготовки работников, участвующих в программах повышения производительности труда |                                                                |         |         |                    |
| 1.1   | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения           | 21,2656                                                        | 18,2072 | 15,2275 | 54,7003            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|          | производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения.                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |
| 1.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)                                                                                                                                                                                                                   | 20,8403 | 17,8431 | 14,9229 | 53,6063 |
| 1.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                                                                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 1.1.3.   | консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,4253  | 0,3641  | 0,3046  | 1,0940  |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,4253  | 0,3641  | 0,3046  | 1,0940  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Курской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Курской области)                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 1.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       | -       | -       | -       |
| 2.       | Внедрены единые требования к деятельности органов службы занятости, включая типовые решения и рекомендации для повышения эффективности работы центров занятости населения, стандарт модельного центра занятости, регламенты работы центров занятости, внедрение и организационно-методическое |         |         |         |         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|          | сопровождение функционирования автоматизированных информационных систем, создание и обеспечение работы каналов связи, программа переобучения для сотрудников                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 2.1      | Внедрены единые требования к деятельности органов службы занятости, включая типовые решения и рекомендации для повышения эффективности работы центров занятости населения Курской области, организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных информационных систем, создание и обеспечение работы каналов связи, программа переобучения для сотрудников | 0,00 | 30,000 | 10,000 | 40,000 |
| 2.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курской области)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 29,400 | 9,800  | 39,200 |
| 2.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2.1.3.   | консолидированный бюджет Курской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,600  | 0,200  | 0,800  |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,600  | 0,200  | 0,800  |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|                                                                                                          |                                                                                                             |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                          | бюджета Курской области<br>бюджетам муниципальных<br>образований                                            |         |         |         |         |
| 2.1.3.3.                                                                                                 | бюджеты муниципальных<br>образований ( без учета<br>межбюджетных трансфертов из<br>бюджета Курской области) | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2.1.4.                                                                                                   | внебюджетные источники                                                                                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| Всего по региональному проекту, в том<br>числе:                                                          |                                                                                                             | 21,2656 | 48,2072 | 25,2275 | 94,7003 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные<br>трансферты бюджету Курской области)                           |                                                                                                             | 20,8403 | 47,2431 | 24,7229 | 92,8063 |
| бюджеты государственных внебюджетных<br>фондов Российской Федерации и их<br>территориальных фондов       |                                                                                                             | -       | -       | -       | -       |
| консолидированный бюджет Курской<br>области, в т.ч.:                                                     |                                                                                                             | 0,4253  | 0,9641  | 0,5046  | 1,8940  |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                                     |                                                                                                             | 0,4253  | 0,9641  | 0,5046  | 1,8940  |
| межбюджетные трансферты бюджета<br>Курской области бюджетам муниципальных<br>образований                 |                                                                                                             | -       | -       | -       | -       |
| бюджеты муниципальных образований ( без<br>учета межбюджетных трансфертов из<br>бюджета Курской области) |                                                                                                             | -       | -       | -       | -       |
| внебюджетные источники                                                                                   |                                                                                                             | -       | -       | -       | -       |

### 5. Участники регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                   | Роль в проекте                      | Фамилия,<br>инициалы | Должность                                                                                                              | Непосредственный<br>руководитель                                                       | Занятость в<br>проекте<br>(процентов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                         | Руководитель регионального проекта  | Кулагина Е.В.        | Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области                                                   | Берзин В.Ю.<br>заместитель<br>Губернатора Курской области                              | 10                                    |
| Общие организационные мероприятия по проекту                                                                                                                                               |                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                        |                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                         | Участник регионального проекта      | Булатова Л.В.        | Начальник отдела программ занятости и рынка труда комитета по труду и занятости населения Курской области              | Кулагина Е.В.,<br>председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | 30                                    |
| 3                                                                                                                                                                                          | Участник регионального проекта      | Яковенко Н.В.        | Начальник управления финансирования и бухгалтерского учета                                                             | Кулагина Е.В.,<br>председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | 10                                    |
| 4                                                                                                                                                                                          | Участник регионального проекта<br>- | Шепелев Г.О.<br>-    | Начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости населения Курской области - | Кулагина Е.В.,<br>председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | 10<br>-                               |
| Обучение работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения. |                                     |                      |                                                                                                                        |                                                                                        |                                       |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Роль в проекте                                                                    | Фамилия,<br>инициалы | Должность                                                                                                                                   | Непосредственный<br>руководитель                                                                               | Занятость в<br>проекте<br>(процентов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответственный за<br>достижение результата<br>мероприятия регионального<br>проекта | Шепелев Г.О.         | Начальник отдела профориентации<br>и профессионального обучения<br>комитета по труду и занятости<br>населения Курской области               | О.В.Пикулина.,<br>заместитель<br>председателя комитета<br>по труду и занятости<br>населения Курской<br>области | 20                                    |
| Внедрение единых требований к деятельности органов службы занятости, включая типовые решения и рекомендации для повышения<br>эффективности работы центров занятости населения, стандарт модельного центра занятости, регламенты работы центров занятости,<br>внедрение и организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных информационных систем, создание<br>и обеспечение работы каналов связи, программа переобучения для сотрудников |                                                                                   |                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ответственный за<br>достижение результата<br>регионального проекта                | Воропаев В.В.        | Первый заместитель председателя<br>комитета по труду и занятости<br>населения Курской области                                               | Кулагина Е.В.,<br>председатель комитета<br>по труду и занятости<br>населения Курской<br>области                | 10                                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Участник регионального<br>проекта                                                 | Озеров А.А.          | Начальник управления<br>административно-хозяйственной и<br>специальной работы комитета по<br>труду и занятости населения<br>Курской области | Кулагина Е.В.,<br>председатель комитета<br>по труду и занятости<br>населения Курской<br>области                | 30                                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Участник регионального<br>проекта                                                 | Булатова Л.В.        | Начальник отдела программ<br>занятости и рынка труда комитета<br>по труду и занятости населения<br>Курской области                          | О.В.Пикулина.,<br>Заместитель<br>председателя комитета<br>по труду и занятости<br>населения Курской<br>области | 10                                    |

| № п/п | Роль в проекте                 | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                             | Непосредственный руководитель                                                                      | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 9.    | Участник регионального проекта | Шепелев Г.О.      | Начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости населения Курской области, | О.В. Икулина.,<br>Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | 10                              |
| 10.   | Участник регионального проекта | Яковенко Н.В.     | Начальник управления финансирования и бухгалтерского учета                                                            | Кулагина Е.В.,<br>председатель комитета по труду и занятости населения Курской области             | 10                              |

#### 6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" Реализация комплекса мер по повышению производительности труда в субъектах Российской Федерации - участниках проекта сопровождается мероприятиями, направленными на поддержание текущего уровня занятости работников предприятий - участников реализации проекта.

Планируемые мероприятия, направленные на поддержание текущего уровня занятости работников предприятий-участников проекта.

Предусмотрено создание системы обучения и переподготовки работников, участвующих в программах повышения производительности труда на предприятиях. Работники пройдут обучение, отвечающее потребностям работодателя и соответствующее целям по повышению производительности труда. В рамках мероприятий по обучению планируется:

- определение категорий работников, которым требуется обучение,

-отбор обучающих программ, которые соответствуют целям мероприятий по повышению производительности труда,

- обеспечение контроля по проведению обучения, контроль за трудоустройством работников- участников проекта.

Также планируются мероприятия по повышению эффективности работы служб занятости. Они будут направлены на обновление службы занятости, повышения ее престижа, улучшения качества оказываемых услуг, развитие и мотивацию кадрового состава.

Предполагается создание органов СЗН нового типа, оперативно и проактивно действующих в отношении возможных рисков безработицы и неэффективной занятости. Подходы будут проработаны в ходе реализации пилотных проектов в отдельных СЗН и масштабированы. В рамках федерального проекта предполагается: - изучение и анализ текущей ситуации, выявление зон риска и неэффективной работы; - анализ и разработка стратегии по улучшению работы СЗН, формирование типовых решений с учетом региональной специфики, уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; - создание единых требований к органам СЗН нового типа; - оптимизация процессов органов СЗН, выстраивание их в соответствии с едиными требованиями, развитие и мотивация кадрового состава СЗН и другие мероприятия развития. Ожидаемые результаты указанных мероприятий включают: - повышение качества предоставления услуг в сфере занятости населения гражданам (в том числе испытывающим трудности в поиске работы) и работодателям; - создание модельных органов СЗН в субъектах Российской Федерации; - тиражирование внедрения лучших практик (сопровожаемое контролем качества соответствующего внедрения); - повышение качества управления системой органов СЗН.

Служба занятости должна эффективно содействовать максимальной трудовой самореализации всех групп населения трудоспособного возраста.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Поддержка занятости и повышение  
эффективности рынка труда для  
обеспечения роста  
производительности труда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта  
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

| №<br>п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                 | Сроки реализации |                 | Ответственный<br>исполнитель                                                  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                          | Уровень<br>контроля |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                            | начало           | окончание       |                                                                               |                                                                                                                                                                          |                     |
| 1.       | Результат<br>Численность прошедших переобучение,<br>повысивших квалификацию работников<br>предприятий в целях поддержки занятости и<br>повышения эффективности рынка труда | -                | 31.12.2024      | Булатова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | К концу 2024 года в<br>Курской области не<br>менее 818 работников<br>предприятий пройдут<br>переобучение, повысят<br>квалификацию в целях<br>производительности<br>труда | -                   |
| 1.1      | КТ:<br>Утверждены (одобренны, сформированы)<br>документы, необходимые для оказания услуги<br>(выполнения работы)                                                           | -                | 31.12.2019<br>- | Булатова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа<br>Проведен мониторинг<br>предприятий Курской<br>области для выявления<br>потенциальных<br>участников<br>регионального проекта                      | РРП                 |
| 1.1.1    | Проведен мониторинг предприятий Курской<br>области для выявления потенциальных<br>участников регионального проекта                                                         | 01.10.2019       | 31.12.2019      | Булатова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>программ                               | Исходящее письмо                                                                                                                                                         | РРП                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | занятости и рынка<br>труда                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1.2   | КТ:<br>Утверждены (одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для оказания услуги<br>(выполнения работы)                                                                                                                                                                                                | -          | 01.03.2020 | Булатова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа<br>Разработка и<br>утверждение<br>нормативных правовых<br>актов Курской области о<br>реализации в 2020 году<br>мероприятий по<br>переобучению и<br>повышению<br>квалификации<br>работников предприятий<br>в целях поддержки<br>занятости и повышения<br>эффективности рынка<br>труда для обеспечения<br>роста<br>производительности<br>труда | РРП |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение нормативных<br>правовых актов Курской области о<br>реализации в 2020 году мероприятий по<br>переобучению и повышению квалификации<br>работников предприятий в целях поддержки<br>занятости и повышения эффективности рынка<br>труда для обеспечения роста<br>производительности труда | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Булатова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | РРП |
| 1.3   | КТ:<br>Для оказания услуги (выполнения работы)<br>подготовлено материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                               | -          | 31.12.2020 | Булатова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа<br>Проведение<br>мониторинга<br>образовательных<br>организаций и состава                                                                                                                                                                                                                                                                     | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                               |                                                                                                                                                                                             |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                               | участников по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда |     |
| 1.3.1 | Проведение рабочего совещания с участием работодателей – участниками регионального проекта                                                                                                                                                                     | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Булатова Л. В.,<br>Начальник отдела программ занятости и рынка труда          | Прочий тип документа                                                                                                                                                                        | РРП |
| 1.3.2 | Проведение мониторинга образовательных организаций и состава участников по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда       | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Шепелев Г.О.,<br>Начальник отдела профориентации и профессионального обучения | Прочий тип документ                                                                                                                                                                         | РРП |
| 1.3.3 | Проведение промежуточной оценки выполнения плана работ по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда и расходованию средств | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Булатова Л. В.,<br>Начальник отдела программ занятости и рынка труда          | Отчет                                                                                                                                                                                       | РРП |
| 1.4   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                          | -          | 31.12.2020 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела                                           | Прочий тип документа<br>Заключение соглашений                                                                                                                                               | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | программ<br>занятости и рынка<br>труда                                                                                | между работодателем и<br>комитетом по труду и<br>занятости населения<br>Курской области на<br>возмещение фактически<br>произведенных затрат<br>по переобучению и<br>повышению<br>квалификации<br>работников предприятий<br>в целях поддержки<br>занятости и повышения<br>эффективности рынка<br>труда для обеспечения<br>роста<br>производительности<br>труда и перечисление<br>субсидий |     |
| 1.4.1 | Заключение соглашений между<br>работодателем и комитетом по труду и<br>занятости населения Курской области на<br>возмещение фактически произведенных<br>затрат по переобучению и повышению<br>квалификации работников предприятий в<br>целях поддержки занятости и повышения<br>эффективности рынка труда для обеспечения<br>роста производительности труда и<br>перечисления субсидии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Яковенко Н.В.<br>начальник отдела и<br>отчетности<br>комитета по труду<br>и занятости<br>населения Курской<br>области | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | РРП |
| 1.5   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для оказания услуги<br>(выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 01.03.2021 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.5.1 | Актуализация нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2021 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | РРП |
| 1.6   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                       | -          | 31.12.2021 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа<br>Проведение<br>мониторинга<br>образовательных<br>организаций и состава<br>участников по<br>переобучению и<br>повышению<br>квалификации<br>работников предприятий<br>в целях поддержки<br>занятости и повышения<br>эффективности рынка<br>труда для обеспечения<br>роста<br>производительности<br>труда | РРП |
| 1.6.1 | Проведение мониторинга предприятий по участию в региональном проекте                                                                                                                                                                                                          | 01.12.2020 | 01.06.2021 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | РРП |
| 1.6.2 | Проведение промежуточной оценки выполнения плана по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и                                                                                                                                | 01.08.2021 | 01.09.2021 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка          | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда и расходованию средств                                                                                                                                                |            |            | труда                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1.6.3 | Проведение мониторинга образовательных организаций и состава участников по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Шепелев Г.О.,<br>Начальник отдела<br>профориентации и<br>профессионального<br>обучения  | Прочий тип документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | РРП |
| 1.7   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                    | -          | 31.12.2021 | Яковенко Н.В.<br>Начальник<br>управления<br>финансирования и<br>бухгалтерского<br>учета | Отчет<br>Заключение соглашений<br>между работодателем и<br>комитетом по труду и<br>занятости населения<br>Курской области на<br>возмещение фактически<br>произведенных затрат<br>по переобучению и<br>повышению<br>квалификации<br>работников предприятий<br>в целях поддержки<br>занятости и повышения<br>эффективности рынка<br>труда для обеспечения<br>роста<br>производительности<br>труда и перечисление<br>субсидий | РРП |
| 1.7.1 | Заключение соглашений между работодателем и комитетом по труду и занятости населения Курской области на                                                                                                                                                  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Яковенко Н.В.<br>Начальник<br>управления                                                | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | возмещение фактически произведенных затрат по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда и перечисления субсидии                           |            |            | финансирования и бухгалтерского учета                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1.8   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                        | -          | 01.03.2022 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела программ занятости и рынка труда | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                              | РРП |
| 1.8.1 | Актуализация нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2022 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела программ занятости и рынка труда | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                              | РРП |
| 1.9   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                       | -          | 31.12.2022 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела программ занятости и рынка труда | Прочий тип документа<br>Проведение мониторинга образовательных организаций и состава участников по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения | РРП |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                                                                                                       | роста<br>производительности<br>труда                                                                                                                                                                                            |     |
| 1.9.1 | Проведение мониторинга предприятий по участию в региональном проекте                                                                                                                                                                                     | 01.12.2022 | 01.06.2022 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                            | РРП |
| 1.9.2 | Проведение промежуточной оценки выполнения плана по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда и расходованию средств | 01.08.2022 | 01.09.2022 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                            | РРП |
| 1.9.3 | Проведение мониторинга образовательных организаций и состава участников по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Шепелев Г.О.,<br>Начальник отдела<br>профориентации и<br>профессионального<br>обучения                                | Прочий тип документ                                                                                                                                                                                                             | РРП |
| 1.10  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                    | -          | 31.12.2022 | Яковенко Н.В.<br>начальник отдела и<br>отчетности<br>комитета по труду<br>и занятости<br>населения Курской<br>области | Отчет<br>Заклучение соглашений<br>между работодателем и<br>комитетом по труду и<br>занятости населения<br>Курской области на<br>возмещение фактически<br>произведенных затрат<br>по переобучению и<br>повышению<br>квалификации | РРП |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                                                                         | работников предприятий<br>в целях поддержки<br>занятости и повышения<br>эффективности рынка<br>труда для обеспечения<br>роста<br>производительности<br>труда и перечисление<br>субсидий |     |
| 1.10.1 | Заключение соглашений между работодателем и комитетом по труду и занятости населения Курской области на возмещение фактически произведенных затрат по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда и перечисления субсидии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Яковенко Н.В.<br>Начальник<br>управления<br>финансирования и<br>бухгалтерского<br>учета | Отчет                                                                                                                                                                                   | РРП |
| 1.11   | КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | 01.03.2023 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда           | Прочий тип документа                                                                                                                                                                    | РРП |
| 1.11.1 | Актуализация нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2023 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда                                                                               | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда           | Прочий тип документа                                                                                                                                                                    | РРП |
| 1.12   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | 31.12.2023 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела                                                     | Прочий тип документа<br>Проведение                                                                                                                                                      | РРП |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                                                                       |            |            | программ<br>занятости и рынка<br>труда                                                 | мониторинга<br>образовательных<br>организаций и состава<br>участников по<br>переобучению и<br>повышению<br>квалификации<br>работников предприятий<br>в целях поддержки<br>занятости и повышения<br>эффективности рынка<br>труда для обеспечения<br>роста<br>производительности<br>труда |     |
| 1.12.1 | Проведение мониторинга предприятий по участию в региональном проекте                                                                                                                                                                                     | 01.12.2023 | 01.06.2023 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда          | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                    | РРП |
| 1.12.2 | Проведение промежуточной оценки выполнения плана по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда и расходованию средств | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда          | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                    | РРП |
| 1.12.3 | Проведение мониторинга образовательных организаций и состава участников по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста                          | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Шепелев Г.О.,<br>Начальник отдела<br>профориентации и<br>профессионального<br>обучения | Прочий тип документ                                                                                                                                                                                                                                                                     | РРП |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | производительности труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1.13   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 31.12.2023 | Яковенко Н.В.<br>Начальник<br>управления<br>финансирования и<br>бухгалтерского<br>учета | Отчет<br>Заключение соглашений<br>между работодателем и<br>комитетом по труду и<br>занятости населения<br>Курской области на<br>возмещение фактически<br>произведенных затрат<br>по переобучению и<br>повышению<br>квалификации<br>работников предприятий<br>в целях поддержки<br>занятости и повышения<br>эффективности рынка<br>труда для обеспечения<br>роста<br>производительности<br>труда и перечисление<br>субсидий | РРП |
| 1.13.1 | Заключение соглашений между<br>работодателем и комитетом по труду и<br>занятости населения Курской области на<br>возмещение фактически произведенных<br>затрат по переобучению и повышению<br>квалификации работников предприятий в<br>целях поддержки занятости и повышения<br>эффективности рынка труда для обеспечения<br>роста производительности труда и<br>перечисления субсидии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Яковенко Н.В.<br>Начальник<br>управления<br>финансирования и<br>бухгалтерского<br>учета | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | РРП |
| 1.14   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для оказания услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 01.03.2024 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела                                                     | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | РРП |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | программ<br>занятости и рынка<br>труда                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 1.14.1 | Актуализация нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2024 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | РРП |
| 1.15   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                                                                                                       | -          | 31.12.2024 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа<br>Проведение<br>мониторинга<br>образовательных<br>организаций и состава<br>участников по<br>переобучению и<br>повышению<br>квалификации<br>работников предприятий<br>в целях поддержки<br>занятости и повышения<br>эффективности рынка<br>труда для обеспечения<br>роста<br>производительности<br>труда | РРП |
| 1.15.1 | Проведение мониторинга предприятий по участию в региональном проекте                                                                                                                                                                                                          | 01.12.2024 | 01.06.2024 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | РРП |
| 1.15.2 | Проведение промежуточной оценки                                                                                                                                                                                                                                               | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Булатова Л. В.,                                                               | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | РРП |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | выполнения плана по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда и расходованию средств                                 |            |            | начальник отдела программ занятости и рынка труда                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 1.15.3 | Проведение мониторинга образовательных организаций и состава участников по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Шепелев Г.О.,<br>Начальник отдела профориентации и профессионального обучения | Прочий тип документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | РРП |
| 1.16   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                    |            | 31.12.2024 | Яковенко Н.В.<br>Начальник управления финансирования и бухгалтерского учета   | Отчет<br>Заключение соглашений между работодателем и комитетом по труду и занятости населения Курской области на возмещение фактически произведенных затрат по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда и перечисление субсидий | РРП |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.16.1 | Заключение соглашений между работодателем и комитетом по труду и занятости населения Курской области на возмещение фактически произведенных затрат по переобучению и повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда и перечисления субсидии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Яковенко Н.В.<br>начальник отдела и<br>отчетности комитет<br>по труду и<br>занятости<br>населения Курской<br>области        | Отчет                                                                                                                                                                                          | РРП |
| 2.     | Количество центров занятости населения в субъекта Российской Федерации (Курской области), в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации                                                                                                                                                                                                     | -          | 31.12.2024 | Воропась В.В.,<br>первый<br>заместитель<br>председателя<br>комитета по труду<br>и занятости<br>населения Курской<br>области | К концу 2024 года в<br>Курской области<br>реализованы проекты по<br>модернизации не менее<br>в 4 центрах занятости<br>населения                                                                | -   |
| 2.1    | КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | 01.03.2021 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                                               | Прочий тип документа<br>Разработка и<br>утверждение<br>нормативных правовых<br>актов Курской области о<br>реализации в 2021 году<br>мероприятий по<br>модернизации органов<br>службы занятости | РРП |
| 2.1.1  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2021 году мероприятий по модернизации органов службы занятости                                                                                                                                                                                                           | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                                               | Прочий тип документа                                                                                                                                                                           | РРП |

|       |                                                                                                        |            |            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2   | КТ: Для оказания (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение       | -          | 31.12.2021 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа<br>В здании и помещениях<br>ОКУ ЦЗН проведен<br>ремонт                                                                                                | РРП |
| 2.2.1 | В здании и помещениях ОКУ ЦЗН проведен ремонт                                                          | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Озеров А.А.,<br>начальник<br>управления<br>административно-<br>хозяйственной и<br>специальной<br>работы | Прочий тип документа                                                                                                                                                       | РРП |
| 2.3   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                  | -          | 31.12.2021 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа<br>Внедрены единые<br>требования к<br>организации<br>деятельности 1 ОКУ<br>ЦЗН Курской области                                                        | РРП |
| 2.3.1 | Внедрены единые требования к организации деятельности 1 ОКУ ЦЗН Курской области                        | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Озеров А.А.,<br>начальник<br>управления<br>административно-<br>хозяйственной и<br>специальной<br>работы | Прочий тип документа                                                                                                                                                       | РРП |
| 2.4   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -          | 01.03.2022 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа<br>Разработка и<br>утверждение<br>нормативных правовых<br>актов Курской области о<br>реализации в 2022 году<br>мероприятий по<br>модернизации органов | РРП |

|       |                                                                                                                                       |            |            |                                                                                                         |                                                                                                                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                       |            |            |                                                                                                         | службы занятости                                                                                                    |     |
| 2.4.1 | Актуализация нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2022 году мероприятий по модернизации органов службы занятости | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа                                                                                                | РРП |
| 2.5   | КТ: Для оказания (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                      | -          | 31.12.2022 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа<br>В здании и помещениях<br>ОКУ ЦЗН проведен<br>ремонт                                         | РРП |
| 2.5.1 | В здании и помещениях ОКУ ЦЗН проведен ремонт                                                                                         | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Озеров А.А.,<br>начальник<br>управления<br>административно-<br>хозяйственной и<br>специальной<br>работы | Прочий тип документа                                                                                                | РРП |
| 2.6   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                 | -          | 31.12.2022 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа<br>Внедрены единые<br>требования к<br>организации<br>деятельности 2 ОКУ<br>ЦЗН Курской области | РРП |
| 2.6.1 | Внедрены единые требования к организации деятельности 2 ОКУ ЦЗН Курской области                                                       | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Озеров А.А.,<br>начальник<br>управления<br>административно-<br>хозяйственной и<br>специальной<br>работы | Прочий тип документа                                                                                                | РРП |
| 2.7   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги                                                    | -          | 01.03.2023 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела                                                                     | Прочий тип документа<br>Разработка и                                                                                | РРП |

|       |                                                                                                                                       |            |            |                                                                                                         |                                                                                                                                                        |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | (выполнения работы)                                                                                                                   |            |            | программ<br>занятости и рынка<br>труда                                                                  | утверждение<br>нормативных правовых<br>актов Курской области о<br>реализации в 2023 году<br>мероприятий по<br>модернизации органов<br>службы занятости |     |
| 2.7.1 | Актуализация нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2023 году мероприятий по модернизации органов службы занятости | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа                                                                                                                                   | РРП |
| 2.8   | КТ: Для оказания (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                      | -          | 31.12.2023 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа<br>В здании и помещениях<br>ОКУ ЦЗН проведен<br>ремонт                                                                            | РРП |
| 2.8.1 | В здании и помещениях ОКУ ЦЗН проведен ремонт                                                                                         | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Озеров А.А.,<br>начальник<br>управления<br>административно-<br>хозяйственной и<br>специальной<br>работы | Прочий тип документа                                                                                                                                   | РРП |
| 2.9   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                 | -          | 31.12.2023 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа<br>Внедрены единые<br>требования к<br>организации<br>деятельности 3 ОКУ<br>ЦЗН Курской области                                    | РРП |
| 2.9.1 | Внедрены единые требования к организации деятельности 3 ОКУ ЦЗН Курской области                                                       | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Озеров А.А.,<br>начальник<br>управления                                                                 | Прочий тип документа                                                                                                                                   | РРП |

|        |                                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |                                                                                                                                                   |            |            | административно-<br>хозяйственной и<br>специальной<br>работы                                            |                                                                                                                                                                                                |          |
| 2.10   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                            | -          | 01.03.2024 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа<br>Разработка и<br>утверждение<br>нормативных правовых<br>актов Курской области о<br>реализации в 2024 году<br>мероприятий по<br>модернизации органов<br>службы занятости | РРП      |
| 2.10.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2024 году мероприятий по модернизации органов службы занятости | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа                                                                                                                                                                           | РРП      |
| 2.11   | КТ: Для оказания (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                  | -          | 31.12.2024 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ<br>занятости и рынка<br>труда                           | Прочий тип документа<br>В здании и помещениях<br>ОКУ ЦЗН проведен<br>ремонт                                                                                                                    | РРП      |
| 2.11.1 | В здании и помещениях ОКУ ЦЗН проведен ремонт                                                                                                     | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Озеров А.А.,<br>начальник<br>управления<br>административно-<br>хозяйственной и<br>специальной<br>работы | Прочий тип документа                                                                                                                                                                           | РРП<br>- |
| 2.12   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                             | -          | 31.12.2024 | Булатова Л. В.,<br>начальник отдела<br>программ                                                         | Прочий тип документа<br>Внедрены единые<br>требования к                                                                                                                                        | РРП      |

|        |                                                                                    |            |            |                                                                                                         |                                                          |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                    |            |            | занятости и рынка<br>труда                                                                              | организации<br>деятельности 4 ОКУ<br>ЦЗН Курской области |     |
| 2.12.1 | Внедрены единые требования к организации<br>деятельности 1 ОКУ ЦЗН Курской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Озеров А.А.,<br>начальник<br>управления<br>административно-<br>хозяйственной и<br>специальной<br>работы | Прочий тип документа                                     | РРП |